



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
Број: 404-00-657-24/19-001-008
20.12.2019. године
Поп Лукина 7-9
Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15 - у даљем тексту: Закон) и Решења о преносу овлашћења број: 112-00-1-1667/2019-001-008 од 20.08.2019. године, доносим

ОДЛУКУ

о измени Уговора о извођењу радова на електроинсталацијама у филијали Зајечар

Назив и адреса наручиоца: Министарство финансија – Управа за трезор, Београд, Поп Лукина бр. 7-9. Интернет страница наручиоца: www.trezor.gov.rs.

Врста наручиоца: Орган државне управе.

Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке су радови на електроинсталацијама у филијали Зајечар. Наручилац је спровео отворени поступак за јавну набавку - Радови на машинским и електроинсталацијама са уградњом опреме, ОП 38/2019, по партијама, који је окончан Одлуком број: 404-555-12/19-001-008 од 11.10.2019. године. Након коначности наведене Одлуке, наручилац је спровео преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда, на основу члана 35. став 1. тачка 1) Закона за партију број 4 и партију број 10, с обзиром да су за наведене партије све поднете понуде у отвореном поступку одбијене као неприхватљиве. Наручилац је у преговарачки поступак ЈН 4/2019 позвао само и све понуђаче који су учествовали у отвореном поступку да допуне своје понуде тако што ће их учинити прихватљивим, и није био дужан да објави позив за подношење понуда.

Назив и ознака из општег речника набавке: Радови на постављању електричне инсталације за грејање и другу електричну опрему у зградама – 45315000.

Подаци о уговору: Уговор о извођењу радова на електроинсталацијама у филијали Зајечар – партија број 10, заведен код Наручиоца под бројем: 404-00-657-14/19-001-008 дана 12.11.2019. године и код Извођача под бројем: 10-43/2019-154 дана 22.11.2019. године (у даљем тексту: Уговор).

Извођач: HIDROTEHNIKA GMK Beograd, матични број: 07753691, ПИБ: 101183160.

Првобитна вредност уговора: 1.095.206,00 динара, без ПДВ-а.

Измењена вредност уговора: 1.313.120,00 динара, без ПДВ-а.

Објективни разлози за измену уговора: Након закључења Уговора, у току извођења радова, Извођач је установио да постоји потреба за уговарањем вишкова и мањкова радова и у року прописаном Уговором, дана 18.12.2019. године доставио је Наручиоцу, преко Надзорног органа – Мастер пројект д.о.о, Ваљево, захтев за уговарање са прегледом вишкова и мањкова радова, са количинама и јединичним ценама. Надзорни орган проверио је основаност вишкова и мањкова радова и затим наведени преглед са описом позиција и количина, уз прибављену сагласност Пројектанта, доставио Наручиоцу на даље поступање. Наручилац је, узимајући у обзир мишљење Надзорног органа да Техничка спецификација није у деловима и количинама била у потпуности усаглашена са постојећим стањем на терену, тако да је у току извођења радова вршено усаглашавање са фактичким стањем како би се задовољили прописани услови, стандарди и прописи утврдио да је захтев Извођача основан и да је вишак, односно мањак радова обрачунат по уговореним јединичним ценама.

Извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којим се налази основ за измену: Конкурсном документацијом за отворени поступак ОП 38/2019, по партијама и преговарачки поступак ЈН 4/2019, по партијама, и чланом 3. ст. 1 – 3 Уговора прописано је:

„Уговорене јединичне цене важе и за вишкове, односно мањкове радова.

Извођач се обавезује да благовремено, а најкасније 7 (седам) дана пре истека уговореног рока, достави Наручиоцу, преко Надзорног органа, захтев за уговарање са прегледом вишкова и мањкова радова, са количинама и уговореним јединичним ценама. Надзорни орган проверава основаност вишкова и мањкова радова и затим наведени преглед са описом позиција и количина уз образложење доставља Наручиоцу на даље поступање.

У случају да Наручилац прихвати да из објективних разлога постоји вишак и мањак уговорених радова по позицијама, након доношења Одлуке о измени уговора у складу са чланом 115. Закона, а пре примопредаје и коначног обрачуна, са Извођачем ће се закључити Анекс овог уговора.“

Након доношења Одлуке о измени Уговора о извођењу радова на електроинсталацијама у филијали Зајечар, уговорне стране ће приступити закључењу Анекса Уговора, који ће постати саставни део основног уговора.

Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца www.trezor.gov.rs, у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Извештај о измени уговора доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

В. Д. ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА

Марко Гверо



Доставити:

1. Управи за јавне набавке, Београд, Немањина 22-26,
2. Државној ревизорској институцији, Београд, Макензијева 41,
3. Уз предмет ове јавне набавке, ЈН број 4/2019,
4. Архиви.