
                    

  Република Србија  

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА   

  Управа за трезор 

Сектор за људске и материјалне ресурсе 

    Број: 404-00-164-2/2018-001-008 

          28.03.2018. године 

     Поп Лукина 7-9  

        Б е о г р а д 

 

Одговор на питањe у вези конкурсне документације за јавну набавку услуге – 

Израда идејних пројеката за унутрашње уређење простора (уређење шалтер сала) 

и стварање услова за приступ објектима лицима са инвалидитетом, ЈНМВ број 

10/2018. 

 

                                                 Свим понуђачима који су  

преузели конкурсну документацију 

 

Поштовани, 

 

Имамо два питања у вези са јавном набавком број ЈНМВ број 10/2018 

 

1. Интересује нас колика је процењена вредност јавне набавке број ЈНМВ број 10/2018. 

  

2. Предмет јавне набавке је уређење унутрашњег простора са снимком постојећег 

стања за 138 пословница као и пројекат стварања услова за особе са инвалидитетом за 

57 пословница. 

Рок за извршење посла је дат 60 дана. Уколико узмемо у обзир да снимање постојећег 

стања треба урадити на лицу места у 32 града и у најбољем случају ако у једном дану 

се обрадити један град, само за снимање постојећег стања је потребно 32 радна дана, 

што је у збиру 6 недеља или минимум 45 календарских дана само за снимање 

постојећег стања. 

Уколико се подаци добијени са терена упоредо обрађују и имплеметира се идејно 

решење заједно са предмером и предрачуном добијамо максимално 20 календарских 

дана за израду пројеката свих 138 пословница + 57 пословница пројекте 

приступачности. Дакле у дану би требало испројектовати, завести и спаковати 7 

пројеката унутрашњег уређења и 3 пројекта приступачности што је сложићете се 

нереално. Такође, како стоји у конкурсној документацији, извршилац је дужан да 

достави на сагласност предлог пројекта наручиоцу, што значајно продужава рок 

испоруке пројекта и немогуће је уклопити у датих 60 дана. 

Да би се квалитетно урадио посао у складу са законим и свим пратећим правилницима, 

предлажемо да размотрите продужење рока за израду пројектно техничке 

документације на минимум 120 дана. 

 

Одговори: 

1. Процењена вредност јавне набавке износи 1.000.000,00 динара, без ПДВ-а. 

 



2. Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације, јер је неведени рок и 

више него довољан уколико потенцијални понуђач  располаже адекватним људским 

капацитетима за извршење предметне јавне набавке. Наведени посао се може 

реализовати и у много краћем року од прописаног, али је наручилац одредио рок који 

може испоштовати већи број понуђача, у циљу повећања конкурентности у поступку 

јавне набавке. 

 

                                                                          Комисија за јавну набавку 

 


